

平成30年度の取組（全体スケジュール）

平成30年3月28日
都政改革本部

資料3-1

年月	30年3月	4月	5月	◎6月	7月	8月	◎9月	10月	◎11月	12月	31年◎1月	2月	◎3月	
都政改革本部会議（予定議題等）	<ul style="list-style-type: none"> 「2020改革プラン」報告 新たな推進体制 H30年度の取組（3つの改革等） 	<ul style="list-style-type: none"> 自律改革成果報告 情報公開成果報告 入札契約制度改革の試行・検証結果報告等 			<ul style="list-style-type: none"> 施設サービス魅力向上プロジェクト取組状況報告 見える化改革報告等（ユニット分析&進捗状況） 			<ul style="list-style-type: none"> 見える化改革（ユニット分析&進捗状況）報告 仕組み改革報告等（政策評価等） 			<ul style="list-style-type: none"> 「2020改革プラン」の改訂版報告 H31年度に向けて等 			
推進部会		各局等からの改革案の報告を受け、検討の深度化を図るために議論【随時、開催】												
2020改革プラン	<ul style="list-style-type: none"> 「2020改革プラン(案)」報告 	各改革の取組成果の取りまとめ及び進捗状況の把握										<ul style="list-style-type: none"> 「2020改革プラン」のバージョンアップ 		
2020改革	しごと改革	<ul style="list-style-type: none"> はんこ(中間処理)レス⇒ 総務事務改革工程表の策定 ペーパーレス⇒ キャッシュレス⇒ 	<ul style="list-style-type: none"> 総務事務改革の推進(定量目標の設定、RPA活用試行、総務事務センター(仮)の設置企画等) コピー用紙の削減等目標設定、職員のICT知識・スキルの向上、ICT環境の充実等 一部旅費の口座振替への移行、各種調査の実施、キャッシュレス化策の検討・試行実施等 											
	見える化改革	<ul style="list-style-type: none"> 事業ユニット分析(平成30年度中に残りの全ユニットの分析終了予定)、改革案の検討(報告済ユニット) (未報告ユニット)各ユニットの現状整理に着手済 	<ul style="list-style-type: none"> 各局等主体で課題整理 	<ul style="list-style-type: none"> 各局による事業ユニット分析 										
			<ul style="list-style-type: none"> 事務局によるヒアリング 	<ul style="list-style-type: none"> 随時、事務局と調整&各局のユニット分析支援 										
	仕組み改革	<ul style="list-style-type: none"> 構築段階のテーマ ⇒ 試行・実施段階のテーマ ⇒ 	<ul style="list-style-type: none"> 改革案の検討 → 順次実施（政策評価、アセット有効活用、官民連携、監理団体改革） 改革の実施、取組のバージョンアップ（情報公開、内部統制、入札契約、ICT活用、財政マネジメント、人材マネジメント） 											
施設サービス魅力向上プロジェクト	<ul style="list-style-type: none"> プロジェクト実施計画報告 	<ul style="list-style-type: none"> 事務局による施設点検 ⇒課題の抽出・分類、取りまとめ 	<ul style="list-style-type: none"> 成果報告 	<ul style="list-style-type: none"> 各局は自律改革として所管施設の点検と見直し 										